

ПРИКАЗ

« 20 » января 2021 г.

№ 61

Об утверждении Дорожной карты по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МОУ детский сад № 385

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа №101 «О создании рабочей группы по разработке Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» от 30.12.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить «Дорожную карту по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» (Приложение №1).
2. Рабочей группе по разработке Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы осуществлять работу в соответствии с утвержденной Дорожной картой.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя А.Н. Чебаторёву

Заведующий МОУ детским садом №385



Н.О. Минимулина

С приказом ознакомлен(а):

20.01.21.  А.Н. Чебаторева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания МОУ детского сада № 385	Декабрь 2020.	Заведующий, старший воспитатель	Приказ МОУ детского сада №385 от 30.12.2020 №86
1.2	Подготовка дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Декабрь-январь 2021	Члены рабочей группы	Дорожная карта
1.3	Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Декабрь-июль 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы	Аналитическая справка
1.4	Мониторинг образовательных запросов родителей	декабрь, 2020 — январь, 2021	Воспитатели групп	Анкетирование
1.5	Планирование совместной работы с социальными партнерами	сентябрь, 2020 — август, 2021	Заведующий, старший воспитатель	Проекты договоров об организации совместной деятельности
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Изучение и анализ нормативных документов, ориентированных на разработку воспитательной стратегии учреждения	в течение уч. года	Члены рабочей группы Педагоги	Пакет нормативных документов Информация на сайте
2.2	Разработка локальных актов, регламентирующих создание программы воспитания	Декабрь — январь, 2021	Заведующий, старший воспитатель	Локальные акты
2.3	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	апрель — май, 2021	Заведующий, старший воспитатель	Локальные акты
2.4	Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания	июнь, 2021	Заведующий	Приказ о внесении изменений в ООП ДО
3. Методическое обеспечение разработки рабочей программы воспитания				
3.1	Изучение Примерной программы воспитания и	Декабрь-май 2021	Члены рабочей группы	Рекомендации к разработке РПВ

	методических рекомендаций к ней			учреждения
3.2	Информационное и методическое сопровождение деятельности педагогов с использованием Интернет - ресурсов	в теч. уч.года	Члены рабочей группы	Сетевой ресурс Интернета
3.3	Разработка целевого раздела программы воспитания	февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы	Проект содержательной части программы
3.4	Разработка содержательного раздела программы воспитания	март, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы	Проект содержательной части программы
3.5	Разработка организационного раздела программы воспитания	апрель, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы	Проект содержательной части программы
3.6	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Апрель-май, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы	Проект программы воспитания

4. Информационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания

6.1.	Обновление тематических страниц (рубрик) на сайте учреждения	Постоянно	Ответственный за ведение сайта	Информация для страниц сайта
6.2	Формирование информационной среды учреждения по вопросам воспитания	в теч. уч. года	Члены рабочей группы	Банк данных буклеты, памятки, дайджесты, рекомендации к оформлению рубрик родительских уголков
6.3	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам разработки рабочей программы воспитания	постоянно	Члены рабочей группы	Информация, выступления, работа интернет-ресурса
6.4	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте ОО	Май 2021г.	Ответственный за ведение сайта	Сайт ДОО
6.5	Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания и календарный план воспитательной работы	август 2021 г.	Ответственный за ведение сайта	Сайт ДОО

5. Внутренний мониторинг

	Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	1 раз в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель	Справка
--	---	--	---------------------	---------

6. Материально-техническое обеспечение

6.1	Анализ и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Декабрь, 2020 — июнь, 2021	Старший воспитатель	Аналитическая справка
-----	--	----------------------------	---------------------	-----------------------