



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МОУ детский сад №385
 Д.О. Минимулина
 Приказ №80 от «06» апреля 2023 г.

Дорожная карта по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ
 В МОУ детском саду №385 Дзержинского района города Волгограда

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Проведение совещаний, педагогических советов с педагогами, по вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-май 2023	Заведующий, старший воспитатель	Протоколы
2	Создать рабочую группу по разработке ООП ДО в соответствии с ФООП ДО	Апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
3	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП ДО	Апрель 2023	Старший воспитатель	Аналитическая справка
4	Провести экспертизу ООП Учреждения на соответствие требованиям ФООП ДО	Апрель -Май 2023	Рабочая группа	Отчет
5	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель -Май	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
2. Нормативное обеспечение и введение ФООП				
6	Формирование банка данных Нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП	Апрель 2023	Руководитель рабочей группы	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП
7	Анализ и внесение изменений локально-нормативной	Апрель -август 2023	Заведующий МОУ, старший воспитатель	Локально-нормативная документация

	документации МОУ связанных с введением ФООП					
8	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	Март –апрель 2023	Заведующий МОУ, старший воспитатель, рабочая группа.	Приказ об утверждении дорожной карты		
3.Методическое обеспечение введения ФООП						
9	Организация и проведение районных семинаров, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	Апрель – июнь 2023	Рабочая группа	Приказы, протоколы		
10	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП ДО	Апрель – август 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.		
11	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной образовательной программы	Апрель –август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы		
4.Кадровое обеспечении введения ФООП						
12	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март – август 2023	Старший воспитатель	Документы о повышении квалификации, приказы.		
5. Мониторинг готовности к введению ФООП						
13	Участие в мониторинге введения и реализации ФООП	Сентябрь 2023	Заведующий, старший воспитатель	Справка по итогам мониторинга		
6.Информационное обеспечение введения ФООП						
14	Информирование общественности через официальные сайты МОУ о введении ФООП	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд, сайт		
15	Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП ДО и ФАОП ДО	Апрель – май	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы		